本科教学合格评估专家进校期间
活动展示工作方案

为充分展示学校评建工作成效和师生良好精神风貌，营造文明有序、积极向上的校园文化氛围，确保专家进校考察评估期间各项活动规范、有序、常态化开展，结合学校实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的合格评估工作方针，落实立德树人根本任务，把开展评估期间各项活动作为展示评建成果、推进以评促建的重要载体，坚持与日常教育教学深度融合，引导广大师生以良好精神状态、文明行为习惯和务实工作作风迎接评估，全面展现学校人才培养质量和办学育人环境。

二、基本原则

（一）坚持平常心态。活动安排与日常教学、学习生活相衔接，以真实、常态的状态接受专家考察。

（二）坚持务实简约。活动规模适度、内容务实，不搞形式主义，杜绝铺张浪费，不组织专门迎评表演性质的活动。

（三）坚持学生主体。突出学生参与和主体作用，将活动与学风建设、文明素养培育结合，注重育人实效。

（四）坚持纪律从严。严守评估纪律与中央八项规定精神，落实低调评估、不过度对外宣传要求，规范活动组织，保障合规有序。

三、观摩活动及筹备一览表

序号	活动名称	准备内容	时间节点	活动举办时间及地点	责任部门	配合部门
1	创意集市（学生原创手作文创作品）	摊位遴选：完成摊位征集、项目审核，建立摊位清单（仅限学生原创作品，严禁外购商品） 物资统计：确定集市场地，统计帐篷、桌椅、电源、指引标识等物资需求 人员安排：确定学生摊主、现场志愿者名单，拟定接待培训要点 应急预案：制定雨天应急方案，确定备用转移场地	11 月 10 日前全部物资到位；11 月 20 日前完成摊主、志愿者培训，开展现场试摆	11 月 24 日 17:00-20:00; 北一食堂门口	校团委、艺术与设计学部	各学部（院）
2	学生学科竞赛作品展	展品遴选：收集“互联网＋”、挑战杯及各专业学科竞赛获奖实物、展板素材，拟定作品标签（作品名称、学生姓名、指导教师、竞赛名称、获奖等级） 场地布局：展厅装修，规划展品摆放布局 资料归档：收集获奖证书、项目申报材料、过程记录，整理成册，建立展品台账 讲解队伍：确定主讲教师、学生讲解员，拟定讲解词	11 月 10 日前完成展板制作、现场布展；11 月 20 日前完成讲解员培训、模拟讲解演练	11 月 24 日—27 日全天常设开放；北一食堂三楼	校团委、后勤管理处	各学部（院）
3	社团特色体验活动	社团遴选：遴选参展社团（无人机、机器人、书法、绘画、器乐等），确定展示项目，建立参展社团清单 素材收集：收集社团年度活动素材、获奖资料，完成展板文案 人员安排：确定社团现场值守骨干人员名单 资料归档：收集社团活动方案、活动照片、台账资料	11 月 10 日前展板、体验道具制作到位；11 月 20 日前完成社团骨干培训、点位预演	11 月 25 日 17:00－20:00；操场	校团委	各学部（院）

序号	活动名称	准备内容	时间节点	活动举办时间及地点	责任部门	配合部门
4	艺术与设计学部学生设计作品展	作品遴选：优秀获奖作品、课程作品、文创作品等，建立作品台账 场地布局：确定展厅场地，清理场地，规划布展布局 资料归档：拟定作品卡内容，收集课程大纲、作业评分表等美育支撑档案 讲解队伍：选定专业教师和学生讲解员，拟定讲解词	11月10日前完成作品装裱、现场布展；11月20日前完成讲解员培训演练	11月24日—27日全天常设开放；南教学区走廊	艺术与设计学部	校团委
5	学生学术报告活动	确定议题：对接专家，确定学术报告主题、内容 会场筹备：落实会场、准备座签、宣传展板 组织保障：组织学生报名，选定参会学生，做好会场秩序、合影等	11月23日前完成全部筹备工作	11月24日（具体时间按报告专家行程确定）南一报告厅	党政办公室	学生工作处
6	运动场师生体育展示活动	赛事遴选：统筹篮球、足球、排球师生友谊赛，组织集体跳绳、踢毽、校园跑等活动 场地筹设：确定各项目时段，划分运动场分区，准备球类、跳绳等器材，建立活动台账 人员安排：确定参赛师生队伍、裁判、现场志愿者 现场保障：设置指引标识，维护现场秩序，做好安全预案 资料归档：收集活动方案、影像素材，整理体育育人支撑材料	11月10日前确定活动方案、配齐场地器材；11月20日前完成志愿者培训、现场演练	11月24日—27日（具体时间、地点由体育教学中心安排）	体育教学中心	各职能部门、各学院（部）

（一）高度重视。本次成果展示集中展现人才培养、实践教学、美育教育与第二课堂建设成效。各责任部门要提高站位，强化责任意识，周密部署、狠抓落实，统筹调配场地、人员等资源，为各项展示活动开展提供坚实保障。

（二）精心组织。本次成果展示点位多、任务重、标准高。各单位要细化工作任务，压实岗位责任，严格对照时间节点推进筹备工作；要立足日常教学实际，做实展品、台账、现场环境等各项准备，扎实开展讲解员培训与模拟演练，务求取得实效。

（三）通力配合。成果展示涉及多部门、多学部，是一项系统性工作。各单位要树立一盘棋思想，主动对接、协同联动，加强沟通衔接；充分调动师生参与积极性，统筹做好现场保障、应急处置，合力保障各项成果展示活动平稳有序落地。



评建办公室

2026年9月27日